

工数投入計画表 操作マニュアル	計画の入力	最終更新日	2021/8/9
---------------------------	-------	-------	----------

上記2) で登録した計画入力タスクに対し、要員を割当ててる。

作業分類/作業名	分類集計 (人月)	計画工数 (人月)	要員 (個人・Gr)
プロジェクト合計	0.0		
プロジェクト管理	0.0		
PMgr統制		0.0	PMgr
PMOタスク		0.0	PMOメバ
要件定義	0.0		
営業からの引継ぎ	0.0		
営業部隊から開発TMへの引継ぎと調整		0.0	営業
営業部隊から開発TMへの引継ぎと調整		0.0	コンサル

計画入力タスクに対し、要員を割当てます。

■ 4) 計画工数の登録

計画タスクに対し、カレンダーの該当週のセルに計画工数を入力します。計画工数が入力されると、そのタスクに対する分類集計タスクのセルが青に変わります。

作業分類/作業名	分類集計 (人月)	計画工数 (人月)	要員 (個人・Gr)	2021年																		
				7				8														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
プロジェクト合計	58.2																					
プロジェクト管理	9.8																					
PMgr統制		2.8	PMgr																			
PMOタスク		7.0	PMOメバ	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
要件定義	6	5.9																				
営業からの引継ぎ		1.1																				
営業部隊から開発TMへの引継ぎと調整		0.1	営業	0.2	0.2																	
営業部隊から開発TMへの引継ぎと調整		1.0	コンサル	2	2																	
要件定義準備・キックオフ		1.1																				
ドキュメント標準等の整備・スケジュール設定・キックオフ		1.0	コンサル				2	2														
キックオフ		0.1	営業				0.2															
ヒアリング		3.4																				
ヒアリング		3.4	コンサル						3	3	3	3	1.5									
要件定義書のまとめ&開発計画立案		0.4																				
要件定義書のまとめ&開発計画立案		0.4	コンサル																		1.5	
外部設計	6	6.3																				
外部設計 レビュー 一部作成含む		2.0	コンサル											1.5						1.5	3	2
外部設計		4.3	SE																		5	5

■ 5) 計画工数のチェックと計画工数の調整

工数投入計画表の最下部の「要員別集計エリア」を表示する。

要員ごとに設定しているキャパに対し投入した計画工数がオーバーしていないかをチェックして、必要ならば計画工数を調整する。

キャパに対する計画工数の不足/超過によってセルの色が以下のとおり変わるので参考にします。

- 黄色→キャパ>入力工数合計 (計画工数不足)
- 薄緑→キャパ=入力工数合計
- 赤色→キャパ<入力工数合計 (計画工数超過)

